



ΑΔΑ: 9ΡΑΜΟΡ1Υ-ΟΨΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

Καβάλα 24/03/2025

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Καβάλας  
Εθνικής Αντίστασης 20  
65110 - Καβάλα

Αριθμ. πρωτ.: 25770

Πληρ.: Ε. Χαϊνά  
Τηλέφωνο: 2513503221  
email: efhaina@m-t.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ένσταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία <MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.>, κατά της με αριθμ. πρωτ. 011114/31-5-2024 απόφασης έκπτωσης του κου Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρ. 227, 231 & 280 του ν. 3852/2010 (φεκ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρ. 118 & 123 του ν. 4555/2018 (φεκ 133/Α'/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις των άρθρ. 148, 154 & 273 του ν. 3463/2006 (φεκ 114/Α'/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΔΚΚ), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 6Α και 6Β του ν.3852/2010, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64, αντίστοιχα, του ν.4954/2022 (φεκ 136 Α') και την αριθ.86781/19-12-2022 (φεκ 1183 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, στη θέση του μετακλητού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ.».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α' του ν. 4325/2015 (φεκ 47/Α'/2015), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 66, αντίστοιχα, του ν.4954/2022 (φεκ 136 Α').
6. Τις διατάξεις των άρθρ. 174 & 175 του ν. 4412/2016 (φεκ 147/Α'/2016), όπως αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα από τις διατάξεις του άρθρ. 87 του ν. 4782/2021 (φεκ 36/Α'/2021) & του άρθρ. 21 του ν. 4491/2017 (φεκ 152/Α'/2017).
7. Την από 28-6-2024, ένσταση της εταιρείας <MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.>, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με την από 16/01/2025 αίτησή της, (ημερομηνία πρωτοκόλλησης στην Υπηρεσία μας 16-01-2025 με αριθ. πρωτ. 4243/16-01-2025) κατά της με αριθμ. πρωτ.01111/31-5-2024 απόφασης έκπτωσης του κου Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

8. Το αριθ. 6534/22-01-2025 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάσαμε το σχετικό φάκελο του ανωτέρω έργου στην Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για γνωμοδότηση.
10. Το αριθ. 24285/133/19-02-2025 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με το οποίο μας διαβίβασε την αριθ. Συνεδρ. 1, Α/Α Πράξης 2, της 17-1-2025 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Έδρας) της Π.Α.Μ.Θ. με την οποία γνωμοδοτεί να γίνει δεκτή η ανωτέρω ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία <MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.> κατά της με αριθμ. πρωτ. 01111/ 31-5-2024 απόφασης έκπτωσης του κου Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».
11. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κάνουμε δεκτή την από 28-06-2024, ένσταση της εταιρείας <MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.>, (ημερομηνία πρωτοκόλλησης στην Υπηρεσία μας 16-01-2025 με αριθ. πρωτ. 4243/16-01-2025) κατά της με αριθμ. πρωτ. 01111/31-5-2024 απόφασης έκπτωσης του κου Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» για τους παρακάτω λόγους:

- α) στη με αριθ. 316679/20-12-2021 Ειδική Πρόσκληση προς τον Ανάδοχο δεν υπάρχει Εκτίμηση του Κόστους των Εργασιών
- β) στη με αριθ. 28419/31-01-2022 Απόφαση Έκπτωσης του Αναδόχου δε γίνεται αναφορά στις εργασίες και ενέργειες που εκτέλεσε ο ανάδοχος, όπως η παρ. 5 του άρθρου 160 του ν. 4412/2016 ορίζει, σε συμμόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και η απόφαση εκδόθηκε μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας και
- γ) ο ανάδοχος, μετά το πέρας της προθεσμίας που έθετε η ειδική πρόσκληση εκτέλεσε σημαντικό τμήμα των εργασιών της παρ. α της ειδικής πρόσκλησης.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 87 του ν. 4782/2021 «Αν η ένσταση απορριφθεί εν όλω ή εν μέρει ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 2, αυτός που υπέβαλε την ένσταση μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 175 του ν. 4412/2016, (αντικ. με άρθ. 21 του ν. 4491/2017). Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ένστασης, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 2, δεν μεταθέτει την έναρξη της προθεσμίας για άσκηση προσφυγής».

### ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

1. Δήμο Παγγαίου
2. ΔΕΥΑΑ Παγγαίου (με ηλεκτρονικό αποδεικτικό αποστολής)
3. MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (με ηλεκτρονικό αποδεικτικό αποστολής)  
Δημητρίου Γούναρη 15-18531 Πειραιάς  
(minavrals@gmail.com)  
(Με συνημμένη τη  
γνωμοδότηση)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ