



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΔΑ: 9ΛΒΠΟΡ1Υ-1ΓΛ

Καβάλα: 27-04-2026

Αριθμ. Πρωτ. : 37360

Ταχ. Δ/ση: Εθνικής Αντίστασης 20
Τ. Κ.: 65403, Καβάλα
Πληροφορίες: Ευφροσύνη Χαϊνά
Τηλέφωνο: 2513 – 503221
e-mail : efhaina@m-t.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1) ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.
Λ.Ειρήνης 20
Πεύκη
Τ.Κ. 15121 ΑΘΗΝΑ
(με απόδειξη)
2) ΜΑΡΙΟ ΠΑΠΑΡΑΛΛΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 5
Τ.Κ. 65302 ΚΑΒΑΛΑ
E-mail : paparallis@gmail.com
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ : «Εξέταση της από 15-02-2020 ένστασης της ανώνυμης τεχνικής κατασκευαστικής εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία "ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε."».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α'/1997) "Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις".
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ειδικότερα δε οι διατάξεις των άρθρων 227 παρ. 4, 238 παρ.4 και 280 παρ. 1.
3. Το Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α'/2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
4. Το Π.Δ. 131/1998 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών»
5. Το Π.Δ. 186/1996, άρθρο 7 (ΦΕΚ 145/Α'/1996).
6. Το άρθρο 14 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α'/1995) : Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητάς Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
7. Το άρθρο 14 του Ν. 2399/96 (ΦΕΚ 90/Α'/1996) : Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις.
8. Την αρ. Δ17γ/05/41/Φ.Ν. 439/1-4-2005 Εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. περί δημοσίευσης του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών κα παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
9. Την αρ. Δ17γ/06/25/Φ.5.9.1/14-2-2011 Εγκύκλιο του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ. περί αιτήσεων θεραπείας ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού.
10. Την αρ. Ε35/27-6-2011 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. «Δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 που εκτελούνται από 1-7-2011 από τις περιφέρειες», που αναφέρει ότι μέχρι τον ορισμό του ελεγκτή νομιμότητας, επί αιτήσεων θεραπείας έργων προϋπολογισμού έως 5.000.000,00 € αποφαινεται ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

11. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.».
12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 40282/22-05-2025 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 902/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./22-07-2025) για το διορισμό του Δημητρίου Γαλαμάτη του Ιωάννη στη θέση του μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
13. Το άρθρο 64 παρ. 6.2.α του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α'/2022) Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις.
14. Το άρθρο 174 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία και ισχύει :

1.α. Κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής ή του κυρίου του έργου, που προσβάλλουν για πρώτη φορά δικαίωμα του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση απευθύνεται στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, και ασκείται είτε με επίδοση με δικαστικό επιμελητή είτε με ηλεκτρονική αποστολή, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 19, 29 και 50 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α'/2020), στη διευθύνουσα υπηρεσία ή την Προϊσταμένη Αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή στο αποφαινόμενο όργανο, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Η παράλειψη της ως άνω επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, καθιστά την ένσταση अपараδέκτη.». (...)

«3. Με την ένσταση εξετάζονται τόσο η νομιμότητα της πράξης ή παράλειψης όσο και η ουσία της υπόθεσης. Το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο υποχρεούται να εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφασή του μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την άσκηση της ένστασης, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου.». (...)

«12. Ειδικά επί των ενστάσεων, οι οποίες αφορούν έργα, τα οποία εκτελούνται από τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τους συνδέσμους τους και τα νομικά τους πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τις επιχειρήσεις τους, με προϋπολογισμό κατώτερο του εκάστοτε ισχύοντος ορίου εφαρμογής των Οδηγιών της Ε.Ε., αποφασίζει ο αρμόδιος συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν γνώμης του τεχνικού συμβουλίου της οικείας Περιφέρειας και μετά την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., ο Επόπτης Ο.Τ.Α.». (...).

Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:

1. Την ένσταση της ανώνυμης τεχνικής κατασκευαστικής εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία "ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.", η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το αριθ. Κ/284/5-4-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, (ημερομηνία πρωτοκόλλησης στην Υπηρεσία μας 9-7-2021 με αριθ. πρωτ. 135437/9-7-2021).
2. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 208365/495/9-9-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με το οποίο μας διαβιβάστηκε η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Έδρας) της Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
3. Την υπ'αριθμ. 8/1/2-9-2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Έδρας) Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 8^η Συνεδρίαση της 2^{ας} Σεπτεμβρίου 2021 – Πράξη 1^η, με την οποία κατόπιν των στοιχείων που κατατέθηκαν και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, γνωμοδότησε ΟΜΟΦΩΝΑ ότι δε θα επιληφθεί της από 15-2-2020 ένστασης του αναδόχου, η οποία είχε επιδοθεί εκπρόθεσμα στις 18-2-2020, κατά της 24693/22-1-2020 Ειδικής Διαταγής του Δήμου Παγγαίου.

4. Την υπ' αριθμ. 212875/21-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΔΡΟΡ1Υ-ΑΩΖ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με την οποία απορρίφθηκε η από 15-2-2020 (ημερομηνία πρωτοκόλλησης στην Υπηρεσία μας 9-7-2021 με αριθ. πρωτ. 135437/9-7-2021), ένσταση της εταιρείας "ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε." κατά της Ειδικής Διαταγής του Δήμου Παγγαίου που εξεδόθη στις 22 Ιανουαρίου 2020 με αρ. πρωτ. 24693 σχετικά με το έργο "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ".
5. Την από 18-11-2021 προσφυγή της εταιρείας "ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε." ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 323-1576/104219/4-8-2022 έγγραφο του Δικαστικού Γραφείου Κομοτηνής.
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 197804/9-8-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάστηκαν στοιχεία που αφορούσαν την κατά τα άνω προσφυγή της εταιρείας "ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε." στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής.
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 323- 3370/104219/13-08-2025 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ΓΝΣ στην Κομοτηνή με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας αντίγραφο της με αριθ. Α378/2023 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Τμήμα Α') καθώς και η με αριθ. 323ΠΞ38/2024 πράξη του κατά τα άνω Γραφείου περί μη άσκησης αίτησης αναίρεσης κατ' αυτής. Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή η προσφυγή της αναδόχου εταιρείας κατά της με αρ. 212875/21-9-2021 απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ., ακυρώθηκε η απόφαση του Συντονιστή και αναπέμφθηκε η υπόθεση στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, προς περαιτέρω κρίση επί της 2738/18-2-2020 ενστάσεως της προσφεύγουσας.
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 295239/1335/16-03-2026, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με το οποίο μας διαβιβάστηκε η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Έδρας) της Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
9. Την υπ' αριθμ. 11/1/23-12-2025 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Έδρας) Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 11η Συνεδρίαση της 23^{ης} Δεκεμβρίου 2025 – Πράξη 1η, με την οποία κατόπιν των στοιχείων που κατατέθηκαν και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, γνωμοδοτεί ΟΜΟΦΩΝΑ να γίνει ΔΕΚΤΗ η ένσταση του αναδόχου, με το αιτιολογικό ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 159 του ν. 4412/2016, και ειδικότερα, όπως προέκυψε, τα ελαττώματα προκλήθηκαν, χωρίς να έχει προηγηθεί διοικητική παραλαβή για χρήση από τους χρήστες του έργου και επομένως δεν οφείλονται σε αποκλειστική αρμοδιότητα του Αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κάνουμε ΔΕΚΤΗ την από 15-2-2020 ένσταση της ανώνυμης τεχνικής κατασκευαστικής εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία "ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.", που εδρεύει στην Πεύκη Αττικής (Λ.Ειρήνης 20), αναδόχου του έργου "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ", κατά της Ειδικής Διαταγής του Δήμου Παγγαίου που εξεδόθη στις 22 Ιανουαρίου 2020 με αρ. πρωτ. 24693 σχετικά με το έργο "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ", σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ' αριθμ. 11/1/23-12-2025 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Έδρας) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**

Δρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1) ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
- 2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑΣ)
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 78, ΤΚ 69133, ΚΟΜΟΤΗΝΗ