



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ**

**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

**ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ**

ΑΔΑ:9ΣΨΤΟΡ1Υ-ΝΡ2

Καβάλα: 8/6/2026

Αριθμ. Πρωτ. : 52422

Ταχ. Δ/ση: Εθνικής Αντίστασης 20

Τ. Κ.: 65403, Καβάλα

Πληροφορίες: Ευφροσύνη Χαϊνά

Τηλέφωνο: 2513 – 503221

e-mail : efhaina@m-t.gov.gr

ΠΡΟΣ: ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.

Πατησίων 81

Τ.Κ. 10434 ΑΘΗΝΑ

E-mail : alphadelta@adconstructions.gr

(με απόδειξη)

**ΘΕΜΑ :** «Εξέταση της από 7-4-2026 ένστασης της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία "ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.T.E."».

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**

##### Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α'/1997) "Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις".
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ειδικότερα δε οι διατάξεις των άρθρων 227 παρ. 4, 238 παρ.4 και 280 παρ. 1.
3. Το Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α'/2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
4. Το Π.Δ. 131/1998 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών»
5. Το Π.Δ. 186/1996, άρθρο 7 (ΦΕΚ 145/Α'/1996).
6. Το άρθρο 14 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α'/1995) : Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητάς Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
7. Το άρθρο 14 του Ν. 2399/96 (ΦΕΚ 90/Α'/1996) : Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις.
8. Την αρ. Δ17γ/05/41/Φ.Ν. 439/1-4-2005 Εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. περί δημοσίευσης του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών κα παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
9. Την αρ. Δ17γ/06/25/Φ.5.9.1/14-2-2011 Εγκύκλιο του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ. περί αιτήσεων θεραπείας ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού.
10. Την αρ. Ε35/27-6-2011 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. «Δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 που εκτελούνται από 1-7-2011 από τις περιφέρειες», που αναφέρει ότι μέχρι τον ορισμό του ελεγκτή νομιμότητας, επί αιτήσεων θεραπείας έργων προϋπολογισμού έως 5.000.000,00 € αποφαινεται ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

11. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.».
12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 40282/22-05-2025 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 902/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./22-07-2025) για το διορισμό του Δημητρίου Γαλαμάτη του Ιωάννη στη θέση του μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
13. Το άρθρο 64 παρ. 6.2.α του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α'/2022) Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις.
14. Το άρθρο 174 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία και ισχύει :

**1.α. Κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής ή του κυρίου του έργου, που προσβάλλουν για πρώτη φορά δικαίωμα του αναδόχου, χωρεί ένσταση.** Η ένσταση απευθύνεται στο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, και ασκείται είτε με επίδοση με δικαστικό επιμελητή είτε με ηλεκτρονική αποστολή, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 19, 29 και 50 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α'/2020), στη διευθύνουσα υπηρεσία ή την Προϊσταμένη Αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή στο αποφαινόμενο όργανο, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Η παράλειψη της ως άνω επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, καθιστά την ένσταση अपαράδεκτη.». (...)

«3. Με την ένσταση εξετάζονται τόσο η νομιμότητα της πράξης ή παράλειψης όσο και η ουσία της υπόθεσης. Το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο υποχρεούται να εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφασή του μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την άσκηση της ένστασης, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου.». (...)

«12. Ειδικά επί των ενστάσεων, οι οποίες αφορούν έργα, τα οποία εκτελούνται από τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τους συνδέσμους τους και τα νομικά τους πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τις επιχειρήσεις τους, με προϋπολογισμό κατώτερο του εκάστοτε ισχύοντος ορίου εφαρμογής των Οδηγιών της Ε.Ε., αποφασίζει ο αρμόδιος συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν γνώμης του τεχνικού συμβουλίου της οικείας Περιφέρειας και μετά την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., ο Επόπτης Ο.Τ.Α.». (...).

Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:

1. Την ένσταση της ανώνυμης τεχνικής κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία "ALPHADELTA CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.", η οποία επιδόθηκε νομίμως στις 7-4-2026 στον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
2. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 116773/503/02-06-2026, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με το οποίο μας διαβιβάστηκε η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Έδρας) της Περιφέρειας Α.Μ.Θ..
3. Την υπ'αριθμ. 4/3/5-5-2026 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Έδρας) Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 4<sup>η</sup> Συνεδρίαση της 5<sup>ης</sup> Μαΐου 2026 – Πράξη 3<sup>η</sup>, με την οποία κατόπιν των στοιχείων που κατατέθηκαν και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, γνωμοδοτεί ΟΜΟΦΩΝΑ να ΓΙΝΕΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΚΤΗ η ένσταση του αναδόχου, με το αιτιολογικό ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των αρ. 137 και 148 του Ν.4412/2016, μόνο ως προς τη βάση υπολογισμού της αποζημίωσης των γενικών εξόδων.

Συγκεκριμένα επειδή η διακοπή και η επανέναρξη των εργασιών κατασκευής του Έργου πραγματοποιήθηκε στην αρχική συμβατική προθεσμία του έργου, ήτοι στο διάστημα των 547 ημερών, αυτός ο χρόνος θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψη στον υπολογισμό.

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε**

Κάνουμε ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΚΤΗ την από 7-4-2026 ένσταση της ανώνυμης τεχνικής κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία "ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.", που εδρεύει στην Αθήνα, αναδόχου του έργου "Παρεμβάσεις αναπλάσεων και αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων στον αστικό παραλιακό ιστό του Δήμου Παγγαίου", κατά της υπ' αριθμ. 028333/23-03-2026 απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου με θέμα: «Υπολογισμός αποζημίωσης λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου: "Παρεμβάσεις αναπλάσεων και αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων στον αστικό παραλιακό ιστό του Δήμου Παγγαίου"», σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ' αριθμ. 4/3/5-5-2026 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Έδρας) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ**

**Δρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ**

#### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

- 1) ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
- 2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑΣ)  
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 78, ΤΚ 69133, ΚΟΜΟΤΗΝΗ