



ΑΔΑ: 67Η3ΟΡ1Υ-Β4Σ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Καβάλα 16/6/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

Αριθμ. πρωτ.: 69956

Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 20
Διοικητήριο Καβάλας
65403 - Καβάλα

Πληρ.: Ν.Βογιατζής
Τηλέφωνο: 2513-503222
E-mail: nvogiatz@m-t.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Εξέταση της ένστασης της εταιρείας <ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ> (δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.») κατά του με αριθμό πρωτ. 27078/22-12-2023 εγγράφου του Δήμου Θάσου με θέμα: <Επιστροφή 11ου λογαριασμού εργασιών και αναθεώρησης του έργου: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ-ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ(Β' ΦΑΣΗ)>»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρ. 227, 231 & 280 του ν. 3852/2010 (φεκ 87/Α' /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
2. Τα άρθρα 6Α και 6Β του ν.3852/2010, όπως προστέθηκαν με τα άρθρα 63 και 64, αντίστοιχα, του ν. 4954/2022 (φεκ 136 Α') και την αριθ.86781/19-12-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ.1183) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, στη θέση του μετακλητού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ.».
3. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015, (φεκ 47 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 65 και 66, αντίστοιχα, του ν. 4954/2022 (Α'136).
4. Τα άρθρα 118 & 123 του ν. 4555/2018 (φεκ 133/Α'/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι», όπως ισχύουν.
5. Τα άρθρα 148, 154 & 273 του ν. 3463/2006 (φεκ 114/Α'/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΔΚΚ), όπως ισχύουν.
6. Τα άρθρα 174 & 175 του ν. 4412/2016 (φεκ 147/Α'/2016), όπως αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα από το άρθρ. 87 του ν. 4782/2021 (φεκ 36/Α'/2021) & το άρθρ. 21 του ν. 4491/2017 (φεκ 152/Α'/2017).
7. Την από 4-1-2024, (ημερομηνία και αριθ. πρωτοκόλλησης στην Υπηρεσία μας 2103/4-1-2024), ένσταση της εταιρείας <ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ> (δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.») κατά του με αριθμό πρωτ. 27078/22-12-2023 εγγράφου του Δήμου Θάσου με θέμα: <Επιστροφή 11ου λογαριασμού εργασιών και αναθεώρησης του έργου: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ-ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ(Β' ΦΑΣΗ)>.
8. Το αριθ. 2147/4-1-2024 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάσαμε της ανωτέρω ένσταση στην Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για γνωμοδότηση.

9. Το αριθ. 4095/10/6-3-2024 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με το οποίο μας διαβίβασε την αριθ. Συνεδρ. 1, Α/Α Πράξης 4 της 22-2-2024 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Έδρας) της Π.Α.Μ.Θ. με την οποία ζητά από την Υπηρεσία μας να απευθύνει έγγραφο-ερώτημα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την παρ. 3 της υπ' αρ. 294537/25-9-2022 εγκυκλίου του ανωτέρω Υπουργείου.
10. Το υπ' αρ. 34667/8-3-2024 έγγραφο-ερώτημα της Υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
11. Το αριθ. 17864/48/11-6-2024 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με το οποίο μας διαβίβασε την αριθ. Συνεδρ. 3, Α/Α Πράξης 2 της 9-4-2024 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Έδρας) της Π.Α.Μ.Θ. με την οποία γνωμοδοτεί για την μερική αποδοχή της από 4-1-2024 ένστασης της εταιρείας <ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ> (δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.»), αναδόχου του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ-ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ(Β' ΦΑΣΗ)», να μην αφαιρεθεί από τον 11^ο λογαριασμό η αναθεώρηση που αφορά τις εργασίες που εκτελέστηκαν μέσα στο διάστημα επιμήκυνσης, αλλά να περιληφθεί η δαπάνη αναθεώρησης, για τις εργασίες που αποδεδειγμένα εκτελέστηκαν κατά τον χρόνο της επιμήκυνσης, κατά το τρίμηνο που έπρεπε να εκτελεστούν, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το ύψος της δαπάνης θα υπολογισθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό.
12. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κάνουμε μερικώς δεκτή την από 4-1-2024, (ημερομηνία και αριθ. πρωτοκόλλησης στην Υπηρεσία μας 2103/4-1-2024), ένσταση της εταιρείας <ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ> (δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.») κατά του με αριθμό πρωτ. 27078/22-12-2023 εγγράφου του Δήμου Θάσου με θέμα: «Επιστροφή 11ου λογαριασμού εργασιών και αναθεώρησης του έργου: <ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ-ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ(Β' ΦΑΣΗ)>», και ειδικότερα να μην αφαιρεθεί από τον 11ο λογαριασμό η αναθεώρηση που αφορά τις εργασίες που εκτελέστηκαν μέσα στο διάστημα επιμήκυνσης, αλλά να περιληφθεί η δαπάνη αναθεώρησης, για τις εργασίες που αποδεδειγμένα εκτελέστηκαν κατά τον χρόνο της επιμήκυνσης, κατά το τρίμηνο που έπρεπε να εκτελεστούν, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το ύψος της δαπάνης θα υπολογισθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 87 του ν. 4782/2021 «Αν η ένσταση απορριφθεί εν όλω ή εν μέρει ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 2, αυτός που υπέβαλε την ένσταση μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 175 του ν. 4412/2016, (αντικ. με άρθ. 21 του ν. 4491/2017). Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ένστασης, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 2, δεν μεταθέτει την έναρξη της προθεσμίας για άσκηση προσφυγής».

Κοινοποίηση:

1.Δήμο Θάσου

2.ΔΕΥΑ Θάσου

3.ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Χάλκης 10

65404 - Καβάλα

info@meconsa.gr

(με συνημμένη την από

9-4-2024 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου

Δημοσίων Έργων (Έδρας) της Π.Α.Μ.Θ.)

(με ηλεκτρονικό αποδεικτικό αποστολής)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ