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ΘΕΜΑ: «Εξέταση ένστασης της εταιρείας <ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΑΦΤΗΣ> 
που εδρεύει στην Ξάνθη κατά της από 18-8-2024 σιωπηρής απόρριψης της Δημοτικής Επιτροπής 
του Δήμου Νέστου του αριθ. 8731/17-5-2024 αιτήματος για παράταση προθεσμίας του έργου: 
<Ανάπλαση πλατείας εργατικών κατοικιών με βάση τις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού>»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

      Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθ. 227, 231 & 280 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τα άρθρα 6Α και 6Β του ν.3852/2010, όπως προστέθηκαν με τα άρθρα 63 και 64, αντίστοιχα, του ν. 

4954/2022 (Α’ 136) και την αριθ.86781/19-12-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1183) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, στη θέση του μετακλητού Γραμματέα 
Α.Δ.Μ.Θ.».

3. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015, (Α’ 47), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 65 και 66, 
αντίστοιχα, του ν. 4954/2022 (Α’ 136).

4. Τα άρθρα 118 & 123 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».
5. Τα άρθρα 148, 154 & 273 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΔΚΚ).
6. Τα άρθρα 174 & 175 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα από το άρθ. 87 

του ν. 4782/2021 (Α’ 36) & το άρθ. 21 του ν. 4491/2017 (Α’ 152).
7. Το αριθ. 55850/29-4-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Ελέγχου – Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και 

Φυσικών Πόρων της Α.Δ.Μ.Θ.
8. Την από 13-9-2024, (ημερομηνία και αριθ. πρωτοκόλλησης στην Υπηρεσία μας 95234/13-9-2024), 

ένσταση της εταιρείας <ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΑΦΤΗΣ> που εδρεύει 
στην Ξάνθη κατά της από 18-8-2024 σιωπηρής απόρριψης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 
Νέστου του αριθ. 8731/17-5-2024 αιτήματος για παράταση προθεσμίας του έργου: <Ανάπλαση 
πλατείας εργατικών κατοικιών με βάση τις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού>.

9. Το αριθ. 95323/16-9-2024 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάσαμε της ανωτέρω ένσταση στην Γενική 
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για γνωμοδότηση.



10. Το αριθ. 294048/1266/11-11-2024 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
Περιβάλλοντος & Υποδομών, Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με το οποίο μας 
διαβίβασε την αριθ. Συνεδρ. 9, Α/Α Πράξη 2, της 23-10-2024 Γνωμοδότηση του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Έδρας) της Π.Α.Μ.Θ. με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της απόρριψης 
της ανωτέρω ένστασης.

11. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Απορρίπτουμε την από 13-9-2024, (ημερομηνία και αριθ. πρωτοκόλλησης στην Υπηρεσία μας 95234/13-
9-2024), ένσταση της εταιρείας <ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΑΦΤΗΣ> που 
εδρεύει στην Ξάνθη κατά της από 18-8-2024 σιωπηρής απόρριψης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 
Νέστου του αριθ. 8731/17-5-2024 αιτήματος για παράταση προθεσμίας του έργου: <Ανάπλαση πλατείας 
εργατικών κατοικιών με βάση τις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού>.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 
87 του ν. 4782/2021 «Αν η ένσταση απορριφθεί εν όλω ή εν μέρει ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
της παρ. 2, αυτός που υπέβαλε την ένσταση μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με 
το άρθρο 175 του ν. 4412/2016, (αντικ. με άρθ. 21 του ν. 4491/2017). Η έκδοση ή κοινοποίηση 
απόφασης επί της ένστασης, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 2, δεν μεταθέτει την έναρξη της 
προθεσμίας για άσκηση προσφυγής».

Συνημμένα: (1)
Η αριθ. Συνεδρ. 9, Α/Α Πράξη 2, 
της 23-10-2024 Γνωμοδότηση
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ.

                                                       
Κοινοποίηση:                                        
1.Δήμο Νέστου
2.Ρουβάς Σ. Γρηγόριος
   Δικηγόρος
   Σκύρου 69

Αθήνα
greg41822@gmail.com
grigorisr@office365.auth.gr

3.Βασίλειος Π. Τσιγαρίδας
  Δικηγόρος
  Βενιζέλου 3 – Ρογκότη 4
  54624 – Θεσσαλονίκη
  papathanasiou.tsigaridas@gmail.com
  (με ηλεκτρονικό αποδεικτικό αποστολής)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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